

Загальна карта проекту EUGREEN (01.10.2022 – 30.09.2025)

Завдання проекту\	Період реалізації	Підготовка до діяльності / звітування	Види діяльності		
			навчання	дослідження	поширення
Task 1.1 Планування виконання проекту (тривалість 5 місяців)	з 01.10.2022р. по 28.02.2023р.	1. Розробка плану діяльності, комунікації та ризик-менеджменту. 2. Планування персоналу (основного та допоміжного). 3. Запуск сторінки проекту EUGREEN на сайті ПДАБА та двох мікроблогів у Фейсук та Телеграм. 4. Розробка та розміщення на сторінці проекту силабусів та дидактичного матеріалу навчальних курсів.	--	--	--
Task 1.2 Реалізація проекту та його моніторинг (тривалість 30 місяців)	з 01.03.2023р. по 30.06.2023р.	--	Навчальний курс-1 «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів. Навчальний курс-2 «Європейські практики інвестування зеленого будівництва» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів.	Дослідження зеленої економіки, інвестицій у зелене будівництво та стійких міських екосистем. Робота над науковими статтями (у відповідності до тематики 3-х навчальних курсів)	1. Проведення круглого столу / воркшопу щодо досвіду ЄС у розвитку зеленої економіки (травень-червень 2023р. В ході проведення круглого столу - опитування стейкхолдерів (місцеві органи влади, бізнес тощо)
	з 01.07.2023р. по 31.07.2023р.	--	Внесення змін до дидактичного матеріалу навчальних курсів		
	з 01.08.2023р. по 31.08.2023р.	з 01.08.2023р. по 31.08.2023р.	Підготовка проміжного звіту, в т.ч. з урахуванням результатів опитування	--	--

	з 01.09.2023р. по 31.12.2023р.	--	<p>Навчальний курс-3 «Адаптація ЄС до змін клімату та стійкі урбоекосистеми» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів.</p>	--	<p>1. Проведення круглого столу щодо досвіду ЄС у сфері сталого міського планування (за участі практика зі сталого міського планування з Клермон-Ферран, Франція) (листопад 2023р.) В ході проведення круглого столу - опитування стейкхолдерів (місцеві органи влади, бізнес тощо) 2. Проведення квесту із залученням партнерських шкіл (квітень-травень 2023р.) (грудень 2023)</p>
	з 01.02.2024р. по 30.06.2024р.		<p>Навчальний курс-1 «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів. Навчальний курс-2 «Європейські практики інвестування зеленого будівництва» (46 контактних годин)</p>	Дослідження зеленої економіки, інвестицій у зелене будівництво та стійких міських екосистем.	<p>1. Проведення круглого столу щодо досвіду ЄС у енергоефективності в будівництві та (з 1 професором з університету-партнера ЄС (STU/TUKE, Словаччина)) (червень 2024р.) В ході проведення круглого столу -</p>

			На останньому тижні – анонімне опитування студентів.		опитування стейкхолдерів (місцеві органи влади, бізнес тощо) 2. Проведення навчального квесту із залученням 1 партнерського ПТУ (квітень-травень 2024р.)
	з 01.07.2024р. по 31.07.2024р.	--	Внесення змін до дидактичного матеріалу навчальних курсів	--	--
	з 01.07.2024р. по 31.10.2024р.	--		Робота над 3-ма спільними дослідницькими статтями з тематики курсів, які будуть представлені для публікації у журналах SCOPUS/WoS	--
	з 01.08.2024р. по 31.08.2024р.	Підготовка проміжного звіту	--	--	--
	з 01.08.2024р. по 30.09.2024р.	Розміщення фінальних версій навчальних посібників та інших дидактичних матеріалів на сторінці проекту (сайт ПДАБА) та у хмарному середовищі	--	--	--
	з 01.09.2024р. по 31.12.2024р.		Навчальний курс-3 «Адаптація ЄС до змін клімату та стійкі урбоекосистеми» (46 контактних годин)	Дослідження зеленої економіки, інвестицій у зелене будівництво та стійких міських екосистем. Публікація розділу в монографії.	

			На останньому тижні – анонімне опитування студентів.		
	з 01.02.2025р. по 30.06.2025р.		Навчальний курс-1 «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів. Навчальний курс-2 «Європейські практики інвестування зеленого будівництва» (46 контактних годин) На останньому тижні – анонімне опитування студентів.	Проведення он-лайн конференції з питань реалізації Зеленої угоди ЄС та її перспектив в Україні (травень-червень 2025р.)	Проведення квесту із залученням партнерських шкіл (квітень-травень 2025р.)
	з 01.08.2025р. по 30.09.2025р.	Підготовка та оприлюднення остаточного звіту щодо виконання проекту EUGREEN для членів команди та керівництва PSACEA	--	--	--
Task 1.3 Закриття проекту EUGREEN (тривалість 2 місяці)	з 01.08.2025р. по 30.09.2025р.	1. Для людей, які брали участь у проекті, буде організовано невеликий робочий захід, щоб подякувати їм за їхні зусилля. 2. Збір та організація збереження усіх проектних документів та результатів в одному місці (хмарне програмне забезпечення), з відкритим доступом.	--	--	--