

## ПЛАН РОБІТ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПДАБА

### Розвиток

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Організація ремонтної служби і бригадного методу робіт	
2	Організація столярної і меблевої виробничої ділянки	
3	Організація виробничої ділянки виготовлення бетонних блоків	
4	Організація виробничої ділянки виготовлення елементів мощення за технологією лиття	
5	Організація виробничої ділянки виготовлення сухих ремонтних і штукатурних сумішей	
6	Організація виробничої ділянки металоконструкцій	
7	Організація виробничої ділянки бетонних виробів (вазони для рослин, елементи благоустрою, і т.і.)	

### Ремонтні роботи

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Облаштування буфету в ННПОТ	
2	Мурування віконних прорізів у цеху випробувань будівельної продукції	
3	Мурування віконних прорізів в галереї гуртожитків 5-9	
4	Ремонт аудиторії в 306 (лекційна кафедри ЗБіКК)	
5	Ремонт лекційних аудиторій 357, 358, 359	
6	Ремонт аудиторії 301 (заміна вікон, оновлення інтер'єру)	
7	Ремонт столової №150	
8	Кімната для приїжджих в гуртожитку №9	

## Ремонт фасадів

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Ремонт фасаду старого корпусу (приймальна комісія)	
2	Облаштування захисних козирків фасаду будівлі гуртожитку №1 по просп. Гагаріна, 33	
3	Ремонт фасаду галереї висотного корпусу	
4	Розпис муралів на висотному корпусі	

## Благоустрій території

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Благоустрій майданчика перед головним корпусом по вул. Чернишевського	
2	Благоустрій площадки всередині території біля котельні	
3	Облаштування пандусу на вході (щебінь, пісок, цемент, елементи мощення)	
4	Огородження території академії з вулиці Мосаковського.	
5	Облаштування флагштоків і Галереї Слави ПДАБА по вул. Жуковського перед головним входом	
6	Асфальтування двору і влаштування водовідведення	
7	Очистка території академії від залізобетонних конструкцій у дворі (плити перекриття, фундаментні блоки в районі гуртожитку №3)	
8	Демонтаж сараїв в районі котельні і під перехідною галереєю (перед спортзалом)	
9	Прибирання сміття з двору в районі гуртожитків №2, 4	

## Інтер'єри

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Облаштування портретної галереї видатних випускників	
2	Облаштування портретної галереї благодійників, меценатів і спонсорів академії	
3	Ремонт студентської лаунж-зони перед клубом з облаштуванням мистецької галереї і інтернетзони	
4	Декоративне оформлення холу перед ауд. №301 і пандусу	
5	Закінчення ремонтних робіт вестибюлю перед вченою радою	
6	Облаштування холу головного входу – організація доступності для людей з обмеженими можливостями, монтаж телевізора для організації інформації, відпочинкової зони	
7	Благоустрій сходової клітки висотного корпусу тематичними панно	
8	Ремонт і облаштування приміщення музею архітектури і будівництва Придніпров'я (в минулому роздягальня висотного корпусу)	
9	Благоустрій інтер'єру коридору третього поверху (видатні особистості України)	

## Монтажні роботи

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Монтаж вітрогенераторів	
2	Монтаж сонячних панелей	
3	Монтаж геліоколектора	
4	Монтаж телевізора в центральному вестибюлі	
5	Монтаж монітора камер спостереження на пульті охорони	
6	Монтаж станції зарядки електромобілів	
7	Монтаж турнікетів для входу	

8	Монтаж решіток на вікна першого поверху (відділ кадрів, юридичний відділ, ...)	
9	Демонтаж сміттепроводів в гуртожитках 5-9.	
10	Монтаж воріт території гуртожитків 5-9	

### Поточні роботи

	ВИД РОБІТ	ВИКОНАВЦІ
1	Організація роздільного прибирання сміття (фарбування 200 л бочок, система збору)	
2	Переміщення пальм з 2 поверху старого корпусу в центральний вестибюль і пересадка в нові вазони	

Ректор, д.т.н., проф..

Микола Савицький